Risk Register

Big Band Condenser v1

ID: `RR-BBC-001`

Versione: **0.2**

Status: Draft

Ultimo aggiornamento: 2026-10-12

Risk Register - Big Band Condenser v1

Scala. Probabilita (P) e Impatto (I) da 1 (basso) a 3 (alto). Punteggio = P x I (1-9). Priorita: 6-9 alta, 3-4 media, 1-2 bassa. **Stato:** Aperto / In monitoraggio / Mitigato / Chiuso. **Responsabile:** salvo diversa indicazione, lo Sponsor/PM (cappello Risk Officer).

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R01	Pianificazione	La produttivita osservata su BigBand AI non si trasferisce e le 60 ore previste sono sottostimate	2	3	6	Verifica nelle prime 2 settimane (spike M2); ristimare con dati reali; se necessario Change Request su scope o data	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R02	Pianificazione	La deadline del 31/01/2027 non viene rispettata	2	2	4	Buffer del 25% (circa 15 ore); monitoraggio settimanale di ore e milestone; priorita ai requisiti essenziali	Aperto
R03	Pianificazione	Disponibilita dello Sponsor inferiore a 5 ore/settimana per impegni esterni	2	2	4	Sessioni brevi e frequenti; STATUS.md per ripartire senza perdere contesto; revisione del piano a ogni milestone	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R04	Tecnico	`shared/models.py` di BigBand AI e troppo legato al flusso generativo per essere riusato	2	1	2	Verifica come prima attivita del primo sprint; in caso negativo copiare solo la parte generica o definire modelli nuovi	Aperto
R05	Tecnico	`chord_scales.py` non e utilizzabile come parser standalone	2	1	2	Isolare le dipendenze prima del riuso; alternativa: parser dedicato basato su `music21.harmony`	Aperto
R06	Tecnico	`dorico_bridge/` incompatibile con la versione di Dorico installata	1	3	3	Verifica precoce; il flusso primario resta l'importazione manuale del MusicXML, il bridge e facoltativo	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R07	Tecnico	music21 gestisce male scrittura multi-staff, slash notation o notazione di batteria	2	3	6	Spike precoce su questi tre casi; se necessario generare direttamente parti di XML mancanti	Aperto
R08	Tecnico	Il rilevatore comping/shout non converge sui casi borderline	2	2	4	Soglie parametrizzabili da CLI; metriche separate; override manuale; casi borderline documentati	Aperto
R09	Tecnico	Chord symbols duplicati o in conflitto tra piano e chitarra	2	1	2	Regola di precedenza documentata (piano prima, chitarra come fallback); test dedicati	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R10	Tecnico	Doubling nelle reeds (cambi di strumento) gestiti in modo errato	2	2	4	Trattare ogni parte come sequenza di strumenti; test con casi di doubling; classificazione per esecutore e non solo per strumento	Aperto
R11	Tecnico	Assegnazione ambigua degli strumenti della sezione ritmica (piano, chitarra, basso)	2	2	4	Tabella di classificazione esplicita e documentata; parametro di override	Aperto
R12	Tecnico	Differenze di esportazione MusicXML tra software (Dorico, Sibelius, Finale, MuseScore)	3	2	6	Dichiarare in v1 il supporto garantito per l'esportazione di Dorico; testare gli altri come best effort	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R13	Qualita	Il materiale di test (MusicXML big band di proprieta dello Sponsor o di pubblico dominio) e insufficiente	2	2	4	Brani di test scritti apposta (anche brevi); eventuale uso del motore di BigBand AI per generare input controllati	Aperto
R14	Qualita	Qualita musicale della condensed non adeguata, pur con output tecnicamente valido	2	2	4	Valutazione dello Sponsor su scala 1-5; convenzioni derivate dai reference; iterazioni brevi	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R15	Scope	Scope creep (analisi, kick-over, interfaccia web, altri organici)	3	3	9	Scope Statement e Charter vincolanti; ogni richiesta passa per Change Request; idee in roadmap, non nel backlog attivo	Aperto
R16	Scope	Modifiche non autorizzate a BigBand AI per comodita del nuovo progetto	2	3	6	Policy di sola lettura; eventuali modifiche via Change Request nel progetto donatore	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R17	Legale	Reference di terzi o repertorio sotto copyright finiscono nel repository pubblico	1	3	3	Reference in cartella locale esclusa da Git (`.gitignore`); controllo pre-commit; test pubblici solo con materiale proprio o di pubblico dominio	Aperto
R18	Risorse	I limiti d'uso del piano Claude Pro rallentano il lavoro nei periodi intensi	2	2	4	Sessioni focalizzate; contesto minimo nel Project; lavoro offline (test, documenti) nei periodi di limite; pianificare i task a piu alto consumo con anticipo	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R19	Risorse	Errori o perdita di contesto dovuti al copia/incolla manuale e a sessioni distinte	2	2	4	STATUS.md a fine sessione; Claude Project con documenti autoritativi; commit frequenti; verifica con i test prima di procedere	Aperto
R20	Costi	Superamento del budget di 200 EUR (cambi di piano o prezzi, spese impreviste)	1	2	2	Voci di spesa limitate al piano Pro; riserva di circa 120 EUR; nessun acquisto senza Change Request	Aperto
R21	Fornitori	Anthropic modifica piani, limiti o prezzi durante il progetto	1	2	2	Documentazione e codice indipendenti dallo strumento; possibilità di proseguire con lavoro manuale	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R22	Processo	L'overhead documentale (PMI, PDF, versioning) sottrae ore allo sviluppo	2	2	4	Documenti compatti; PDF solo ai milestone; Change Log solo per decisioni significative	Aperto

ID	Categoria	Rischio	P	I	Punt.	Risposta e mitigazione	Stato
R23	Qualita	Qualita MusicXML in input (da OMR o export sporchi di software terzi) genera output di bassa qualita che l'utente puo attribuire al tool	2	2	4	README chiaro sui requisiti di input; validator di input con messaggi diagnostici informativi; disclaimer sulla responsabilita della qualita del MusicXML sorgente (Charter sezione 11.8); supporto garantito per export Dorico, altri best effort (R12)	Aperto

Sintesi

- **Alta priorita (6-9):** R01, R07, R12, R15, R16
- **Media priorita (3-4):** R02, R03, R06, R08, R10, R11, R13, R14, R17, R18, R19, R22, R23
- **Bassa priorita (1-2):** R04, R05, R09, R20, R21

Il registro viene rivisto a ogni milestone e dopo ogni Change Request.